

Pan Henryk Piłat
Burmistrz
Pani Jolanta Staruk
Skarbnik
w/m

BMP/ 11/Budżet 2006/

W oparciu o załącznik nr 1 do Uchwały NrXLVI/579/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2005 roku zawierający Plan Finansowy Wydatków Niewygasających z upływem roku 2005 zwracam się z wnioskiem o zmianę terminów realizacji zadań w nim zawartych jak niżej :

Dział 600 Rozdział 60016 paragraf 6050 – Projekt Mieszka I,Podgórznej,Łokietka,
Projekt ulic bocznych w Czepinie,
Projekt łącznika Łużycka –Rapackiego,
Projekt ul.Wierzbowej w Gryfinie,

Termin realizacji do 15 grudnia 2006.

Uzasadnienie: W związku przedłużającymi się procedurami projektowymi i związanymi z realizacją robót zachodzi konieczność wydłużenia terminu realizacji zadań j.w. a tym samym zmianie ulegną terminy płatności za poszczególne zadania.

Dział 700 Rozdział 70095 paragraf 6050:

- Projekt adaptacji budynku WKU a cele dydaktyczne SP2,
- Projekt uzbrojenia terenów II i III etap Osiedla Północ,
- Projekt uzbrojenia terenów pod budownictwo jednorodzinne rejon u.W.Reymonta oraz Jana Pawła II.

Termin realizacji do 15 grudnia 2006 roku.

Uzasadnienie:j.w.

- Dział 754 Rozdział 75412 paragraf 6050:

-kontynuacja budowy remizy w Radziszewie – **termin realizacji do 31 grudnia 2006 roku**

Uzasadnienie:

W związku z ze zmianą projektu budowlanego na wniosek OSP Radziszewo, będącego podstawą realizacji robót nastąpiło wstrzymanie robót do czasu uzyskania aneksu do pozwolenia na budowę .Ponadto biorąc pod uwagę pożar remizy w Chwarstnicy budowany obiekt wyposażony jest w systemy alarmu i powiadamiania .

Dział 900 Rozdział 90001 paragraf 6050 :

- Projekt kanalizacji w Wełtyniu,
- budowa przyłączy do obiektów komunalnych Północ Gminy

Termin realizacji do 15 grudnia 2006.

Uzasadnienie:

Proces projektowania kanalizacji Wełtyn był wstrzymany z uwagi na konieczność dodatkowych analiz i opracowań projektowych a tym samym uzyskania dodatkowych wykonania opinii i uzgodnień spowodowało przesunięcie zakończenia całości prac projektowych, uzyskania wymaganych prawem decyzji.

Proces budowy przyłączy na terenie m.Gryfino Północ został zakończony ,jednak trwają prace geodezyjne związane z inwentaryzacją wybudowanych przyłączy, które ze względów proceduralnych zostaną zakończone w terminie późniejszym.

Sporządziła :
Ewa Kubiak